

(第 1 回、第 2 回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年11月25日
契 約 業 者 名	アジア航測株式会社
契 約 業 者 の 住 所	栃木県宇都宮市東宿郷 3-2-3
業 務 の 名 称	R 6 日光砂防情報活用高度化検討業務
業 務 場 所	栃木県日光市
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・ 流砂・水文観測機器の詳細検討及び設置 ・ 山内・関の沢流砂量観測所観測体制の検討
履 行 期 間 (自)	令和7年6月27日
履 行 期 間 (至)	令和8年2月27日
変 更 前 の 契 約 金 額	31,999,000円 (税込み)
変 更 金 額	+16,643,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	48,642,000円 (税込み)
変 更 理 由	1. 流砂・水文観測機器の詳細検討及び設置 流砂・水文観測機器の設置等を追加する必要があるため、増工する。 2. 山内・関の沢流砂量観測所観測体制の検討 山内・関の沢流砂量観測所観測体制の検討を追加する必要があるため、増工する。 3. 履行期限 上記の増工に伴い、履行期限を令和8年2月27日までとする。

(第 2 回) 最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年2月24日
契 約 業 者 名	アジア航測株式会社
契 約 業 者 の 住 所	栃木県宇都宮市東宿郷 3 - 2 - 3
業 務 の 名 称	R 6 日 光 砂 防 情 報 活 用 高 度 化 検 討 業 務
業 務 場 所	栃木県日光市
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・ 観測データの整理と活用方法の検討
履 行 期 間 (自)	令和7年6月27日
履 行 期 間 (至)	令和8年2月27日
変 更 前 の 契 約 金 額	48,642,000円 (税込み)
変 更 金 額	-121,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	48,521,000円 (税込み)
変 更 理 由	1. 観測データの整理と活用方法の検討 観測データの整理対象観測所数について、数量清算 (減) を行う。