

(第 1 回、第 2 回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年11月19日
契 約 業 者 名	R 6 日光砂防情報活用高度化検討業務パスコ・エイト日本技術開発設計共同体
契 約 業 者 の 住 所	栃木県宇都宮市中央 1 丁目 1 番 1 号
業 務 の 名 称	R 6 日光砂防情報活用高度化検討業務
業 務 場 所	栃木県日光市
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・ 情報システムの機能拡張
履 行 期 間 (自)	令和7年7月4日
履 行 期 間 (至)	令和8年3月25日
変 更 前 の 契 約 金 額	37,961,000円 (税込み)
変 更 金 額	+2,145,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	40,106,000円 (税込み)
変 更 理 由	1. 情報システムの機能拡張 情報システム上に砂防施設点検結果をインフラDB の台帳様式に出力する機能を追加する必要が生じたため、増工する。 2. 履行期限 上記の増工に伴い、履行期限を令和 8 年 3 月 2 5 日までとする。

(第2回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年2月20日
契 約 業 者 名	R 6 日 光 砂 防 情 報 活 用 高 度 化 検 討 業 務 パ ス コ ・ エ イ ト 日 本 技 術 開 発 設 計 共 同 体
契 約 業 者 の 住 所	栃 木 県 宇 都 宮 市 中 央 1 丁 目 1 番 1 号
業 務 の 名 称	R 6 日 光 砂 防 情 報 活 用 高 度 化 検 討 業 務
業 務 場 所	栃 木 県 日 光 市
業 種 区 分	土 木 関 係 建 設 コ ン サ ル タ ン ト 業 務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・ データストアの追加整備
履 行 期 間 (自)	令和7年7月4日
履 行 期 間 (至)	令和8年3月25日
変 更 前 の 契 約 金 額	40,106,000円 (税込み)
変 更 金 額	+2,035,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	42,141,000円 (税込み)
変 更 理 由	1. データストアの追加整備 データストアで管理するデータ数量について、数量精算 (増) を行う。