

(第 1 回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年12月10日
契 約 業 者 名	(株) 格和測量設計
契 約 業 者 の 住 所	栃木県矢板市鹿島町6番17号
業 務 の 名 称	R 6 日光砂防管内砂防施設測量 (その 3) 業務
業 務 場 所	栃木県日光市
業 種 区 分	測量業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・ 4級基準点測量の増減 ・ 地形測量の増減 ・ 現地測量の新規箇所追加 ・ 境界点測量の追加 ・ 成果品の検定の追加 ・ 履行期間の延長
履 行 期 間 (自)	令和7年7月23日
履 行 期 間 (至)	令和8年2月13日
変 更 前 の 契 約 金 額	15, 290, 000円 (税込み)
変 更 金 額	3, 795, 000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	19, 085, 000円 (税込み)
変 更 理 由	1. 4 基準点測量 現地精査の結果、ウルシノ沢地区において減工する。 現地精査の結果、清滝沢地区において増工する。 2. 地形測量 現地精査の結果、ウルシノ沢地区において減工する。 現地精査の結果、清滝沢地区において増工する。 3. 現地測量 別途発注している設計業務において、現地測量データが必要となったため、水無沢地区を新たに追加する。 4. 境界点測量 別途発注しているウルシノ沢地区の地質調査において、国有林内での作業範囲を把握する必要が生じたため、新たに追加する。 5. 成果品の検定 当初、成果品の検定を見込んでいなかったため、新たに追加する。 6. 履行期間 地形測量の増工により、履行期間を令和 8 年 2 月 1 3 日までとする。