

[標準様式例 7-2]

(第 1 回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年6月17日
契 約 業 者 名	R 8 ・ R 9 日光砂防事務所工事監督支援業務関東建設・東 建工営設計共同体
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目 2 6 2 番地 1 6 マル キュービル
業 務 の 名 称	R 8 ・ R 9 日光砂防事務所工事監督支援業務
業 務 場 所	日光砂防事務所 建設専門官及び建設監督官担当管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	「令和 8 年度設計業務委託等技術者単価について」の運用 に係る特例措置による業務委託料の変更
履 行 期 間 (自)	令和8年4月8日
履 行 期 間 (至)	令和10年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	88, 176, 000円 (税込み)
変 更 金 額	+4, 774, 000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	92, 950, 000円 (税込み)
変 更 理 由	「令和 8 年度設計業務委託等技術者単価について」の運用 に係る特例措置による業務委託料の変更

