

(第1回) 最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年3月13日
契 約 業 者 名	R7・R8甲府河川管理施設点検等効率化検討業務オリエンタル コンサルタンツ・関東建設マネジメント設計共同体
契 約 業 者 の 住 所	東京都渋谷区本町三丁目12番1号
業 務 の 名 称	R7・R8甲府河川管理施設点検等効率化検討業務
業 務 場 所	甲府河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について記述 する)	・点検補助及び点検後の現地確認 の数量増 ・堤防に生じた動物の巣穴調査(堤防の空洞化調査)、対策工法 の検討 の追加増工 ・打ち合わせ の数量増
履 行 期 間 (自)	令和7年4月22日
履 行 期 間 (至)	令和8年9月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	29,997,000
変 更 金 額	3,839,000
変 更 後 の 契 約 金 額	33,836,000
変 更 理 由	1. 点検補助及び点検後の現地確認(増) R7年度に実施した堤防点検及び構造物点検における補助、点 検後の現地確認について、 執り行った実績に基づき、増工する。 2. 堤防に生じた動物の巣穴調査(堤防の空洞化調査)、対策工 法の検討(増) 堤防点検にて発見された動物の巣穴について、状況確認のため の空洞化調査及び対策工法の 検討が必要となったため追加増工する。 3. 打ち合わせ(増) 堤防に生じた動物の巣穴調査(堤防の空洞化調査)、対策工法 の検討を実施するにあたり、打ち合わせが必要となったため、追 加増工する。