

(第1回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年3月19日
契 約 業 者 名	株式会社建設技術研究所
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区日本橋浜町3-21-1
業 務 の 名 称	R7甲府河川国道管内CIM活用検討業務
業 務 場 所	甲府河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	・CIMモデルを用いた事業効率化の検討 ・DXデータセンター他の活用検討 ・DXルームの機能検討・基本設計
履 行 期 間 (自)	令和7年7月2日
履 行 期 間 (至)	令和8年6月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	39,996,000円(税込み)
変 更 金 額	+7,865,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	47,861,000円(税込み)
変 更 理 由	1. GISをベースとした用地管理システムの構築 3次元CADソフトをベースに構築された既存の用地管理システムでの操作性検証の結果、3次元モデルによる効果を把握するためには2次元ベースでのシステムとの比較検証を行うことが重要であることが判明したため、GISをベースとした用地管理システムの構築を行うものとする。 2. 情報共有環境のプロトタイプ構築 特記仕様書 第25条 DXデータセンター他の活用検討 にて、今後のデータ管理に適した情報共有環境を選定したため、情報共有環境の運用に向けたプロトタイプの構築を行うものとする。 3. 2階小会議スペースのDXルーム化 業務・工事や日常業務の効率化のため、2階小会議スペースのDXルーム化に資する検討を行うものとする。 4. 工期 上記工種の追加にともない、工期を延伸し令和8年6月30日までとする。