

[標準様式例7-2]

(第1回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年3月26日
契 約 業 者 名	パシフィックコンサルタンツ(株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区神田錦町三丁目22番地
業 務 の 名 称	R7・R8富士川防災検討業務
業 務 場 所	甲府河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	1. 減災対策協議会の資料作成及び運営補助 2. 防災情報システムの保守点検・運用
履 行 期 間 (自)	令和7年10月4日
履 行 期 間 (至)	令和8年10月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	24,992,000円(税込み)
変 更 金 額	+3,564,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	28,556,000円(税込み)
変 更 理 由	1. 減災対策協議会の資料作成及び運営補助 令和7年度富士川流域における減災対策協議会について、協議の結果、幹事会の開催回数を4回から3回に変更したことによる減工。 2. 防災情報システムの保守点検・運用 防災情報システムの2025.10～2026.3までのクラウド費用・通信費用の追加及び、システムの保守点検の追加による増工。