

(第1回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年6月26日
契 約 業 者 名	(株)総合技術コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	東京都江東区亀戸七丁目10-1
業 務 の 名 称	R7新山梨環状道路設計業務
業 務 場 所	自)山梨県笛吹市石和町広瀬地先至)山梨県甲斐市宇津谷地先
業 種 区 分	設計業務
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	・BIM／CIM ・IC予備検討 ・橋梁設計 ・仮設構造部設計
履 行 期 間 (自)	令和8年2月11日
履 行 期 間 (至)	令和9年2月27日
変 更 前 の 契 約 金 額	31,581,000円(税込み)
変 更 金 額	+28,413,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	59,994,000円(税込み)
変 更 理 由	1. 橋梁設計 最新の地質調査結果及び橋梁詳細修正設計を精査した結果、上部工の修正設計、橋台・橋脚工(基礎工)の修正設計、仮設工設計を追加する。 2. インターチェンジ予備検討 桜井JCT～甲斐JCT間において、関係機関協議によるインターチェンジ等の変更に伴い、修正検討を追加する。 3. BIM／CIM実施 特記仕様書第35条に伴い、BIM／CIM実施に要する費用を追加する。