

(第1回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年6月26日
契 約 業 者 名	大日本ダイヤコンサルタント(株)
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県さいたま市中央区新都心11番地2
業 務 の 名 称	R7新山梨環状道路(甲斐宇津谷)橋梁設計業務
業 務 場 所	自)山梨県笛吹市石和町広瀬至)山梨県甲斐市宇津谷
業 種 区 分	設計業務
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	・東川橋 L=143m ・宇津谷高架橋 L=419m ・BIM/CIMモデル作成 ・地盤改良・擁壁設計
履 行 期 間 (自)	令和8年3月31日
履 行 期 間 (至)	令和8年11月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	61,721,000円(税込み)
変 更 金 額	+11,330,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	73,051,000円(税込み)
変 更 理 由	1. 橋梁予備設計 地盤条件を精査の結果、橋梁予備設計の杭基礎の補正を追加する。 また、交差条件の精査の結果、コントロールポイントとなる橋脚について、地震時保有水平耐力法による耐力照査を追加する。 2. BIM/CIM実施 特記仕様書第34条に伴い、BIM/CIM実施に要する費用を追加する。 3. 地盤改良・擁壁設計 同一路線の地盤改良工について、施工上の課題から修正設計が必要となったため、地盤改良工の修正設計及びそれに伴い必要となる擁壁工の設計を追加する。