

(第 1 回、最終) 契約の内容

契約変更年月日	令和8年7月24日
契約業者名	大有建設株式会社 東京支店
契約業者の住所	東京都中央区新川二丁目 8 番 4 号
工事の名称	R 7 国道 4 号下岡本町電線共同溝工事
工事場所	栃木県宇都宮市下岡本町地先
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	・道路土工 ・舗装版撤去工 ・開削土工 ・電線共同溝工 ・舗装工 ・排水構造物工 ・縁石工 ・防護柵工 ・区画線工 ・道路附属施設工 ・構造物撤去工 ・仮設工 ・共通仮設費
工期 (自)	令和7年10月1日
工期 (至)	令和8年7月31日
変更前の契約金額 (税込)	¥228, 250, 000
変更金額 (税込)	¥39, 930, 000
変更後の契約金額 (税込)	¥268, 180, 000
変更理由	現地精査の結果、下記の変更を行う。 ・道路土工 (削除) ・開削土工 (増) ・舗装工 (増) ・縁石工 (増) ・区画線工 (増) ・構造物撤去工 (減) ・共通仮設費 (増) ・舗装版撤去工 (増) ・電線共同溝工 (増) ・排水構造物工 (減) ・防護柵工 (減) ・道路附属施設工 (追加) ・仮設工 (減)