

(第 1 回) 契約の内容

契約変更年月日	令和8年7月17日
契約業者名	光洋建設株式会社
契約業者の住所	栃木県小山市大字喜沢 6 8 9 番地
工事の名称	R 7 国道 4 号平出工業団地電線共同溝路面復旧工事
工事場所	栃木県宇都宮市平出工業団地地先
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	1. 道路土工 2. 舗装工 3. 縁石工 4. 区画線工 5. 構造物撤去工 6. 仮設工 7. 業務委託料
工期 (自)	令和7年10月1日
工期 (至)	令和8年7月31日
変更前の契約金額 (税込)	¥157, 520, 000
変更金額 (税込)	¥33, 000, 000
変更後の契約金額 (税込)	¥190, 520, 000
変更理由	現地精査の結果、下記の変更を行う。 道路土工 (減) 舗装工 (増) 縁石工 (追加) 区画線工 (増) 構造物撤去工 (増) 仮設工 (減) 業務委託料 (追加)

(第 2 回、最終) 契約の内容

契約変更年月日	令和8年7月30日
契約業者名	光洋建設株式会社
契約業者の住所	栃木県小山市大字喜沢 6 8 9 番地
工事の名称	R 7 国道 4 号平出工業団地電線共同溝路面復旧工事
工事場所	栃木県宇都宮市平出工業団地地先
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	賃金等の変動に対する工事請負契約書第25条第6項（インフレスライド条項）による変更
工期（自）	令和7年10月1日
工期（至）	令和8年7月31日
変更前の契約金額 (税込)	¥190, 520, 000
変更金額 (税込)	¥10, 252, 000
変更後の契約金額 (税込)	¥200, 772, 000
変更理由	賃金等の変動に対する工事請負契約書第25条第6項（インフレスライド条項）による変更