

(第 1 回) 契約の内容

契約変更年月日	令和8年6月16日
契約業者名	株式会社丸電
契約業者の住所	埼玉県さいたま市西区三橋五丁目 1 8 3 4 番地 1
工事の名称	R 7 宇都宮国道事務所受変電設備更新工事
工事場所	栃木県宇都宮市平松町 5 0 4 宇都宮国道事務所
工事種別	受変電設備工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	「令和 8 年 4 月より適用する土木工事工事費積算要領及び基準の運用」に係る特例措置による変更
工期 (自)	令和8年4月1日
工期 (至)	令和9年3月16日
変更前の契約金額 (税込)	¥132, 550, 000
変更金額 (税込)	¥407, 000
変更後の契約金額 (税込)	¥132, 957, 000
変更理由	「令和 8 年 4 月より適用する土木工事工事費積算要領及び基準の運用」に係る特例措置による変更

(第 2 回) 契約の内容

契約変更年月日	令和8年7月24日
契約業者名	株式会社丸電
契約業者の住所	埼玉県さいたま市西区三橋五丁目 1 8 3 4 番地 1
工事の名称	R 7 宇都宮国道事務所受変電設備更新工事
工事場所	栃木県宇都宮市平松町 5 0 4 宇都宮国道事務所
工事種別	受変電設備工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	1. 受変電設備 (増) 2. 受変電設備工 (増) 3. 仮設工 (増)
工期 (自)	令和8年4月1日
工期 (至)	令和9年3月16日
変更前の契約金額 (税込)	¥132, 957, 000
変更金額 (税込)	¥21, 340, 000
変更後の契約金額 (税込)	¥154, 297, 000
変更理由	1. 発注後に無停電電源装置の不具合が発覚し、更新の必要性が生じたため。 2. 機器リース期間を 1 ヶ月延期する必要性が生じたため。