

[標準様式例 7-2]

(第 1 回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年7月31日
契 約 業 者 名	三展ミネコンサルタント (株)
契 約 業 者 の 住 所	茨城県土浦市桜町四丁目11番14号
業 務 の 名 称	R 7 ・ 8 宇都宮国道事務所積算技術業務
業 務 場 所	宇都宮国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係コンサルタント
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	積算技術 1 式 打合せ 1 式
履 行 期 間 (自)	令和7年4月11日
履 行 期 間 (至)	令和9年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 9 , 4 5 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 2 , 7 9 7 , 4 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 2 , 2 5 4 , 4 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 道路改良 発注の計画変更の結果、当初設計 B を追加する。 発注の計画変更の結果、数量精査を追加する。 発注の計画変更の結果、変更設計 B を増工する。 2. 舗装 発注の計画変更の結果、変更設計 B を追加する。 3. コンクリート橋上部 発注の計画変更の結果、数量精査を増工する。 4. 業務打ち合わせ 業務計画変更の結果、工事毎打ち合わせを増工する。

(第 2 回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年2月19日
契 約 業 者 名	三展ミネコンサルタント (株)
契 約 業 者 の 住 所	茨城県土浦市桜町四丁目11番14号
業 務 の 名 称	R 7・8 宇都宮国道事務所積算技術業務
業 務 場 所	宇都宮国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	積算技術 1 式 打合せ 1 式
履 行 期 間 (自)	令和7年4月11日
履 行 期 間 (至)	令和9年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 2, 2 5 4, 4 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 6, 4 0 2, 2 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	7 8, 6 5 6, 6 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 道路改良 発注計画変更の結果、当初設計 B、変更設計 B を増工する。 2. 舗装 発注計画変更の結果、変更設計 B を増工する。 3. コンクリート橋上部 発注計画変更の結果、変更設計 B を追加し、数量精査を減工する。 4. 電線共同溝 発注計画変更の結果、当初設計 B を削除する。 5. 道路修繕 発注計画変更の結果、変更設計 B を追加する。 6. 現地調査 発注計画変更の結果、現地調査を増工する。 7. 業務打合せ 業務計画変更の結果、工事毎の打合せ回数を増工する。 8. 履行期間 履行期間は、当初のとおりとする。

(第 3 回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年7月24日
契 約 業 者 名	三展ミネコンサルタント (株)
契 約 業 者 の 住 所	茨城県土浦市桜町四丁目 1 1 番 1 4 号
業 務 の 名 称	R 7 ・ 8 宇都宮国道事務所積算技術業務
業 務 場 所	宇都宮国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	積算技術 1 式
履 行 期 間 (自)	令和7年4月11日
履 行 期 間 (至)	令和9年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	7 8 , 6 5 6 , 6 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6 , 1 0 8 , 3 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	8 4 , 7 6 4 , 9 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 築堤・護岸 発注計画変更の結果、当初設計 A を追加する。 2. 道路改良 発注計画変更の結果、当初設計 A を追加し、当初設計 B、数量精査を増工し、変更設計 B を減工する。 3. 舗装 発注計画変更の結果、当初設計 B を追加し、当初設計 A、変更設計 A を削除する。 4. 鋼橋上部 発注計画変更の結果、当初設計 B を追加する。 5. 道路修繕 発注計画変更の結果、変更設計 B を減工する。 6. 現地調査 発注計画変更の結果、現地調査を増工する。 7. 履行期間 履行期間は当初のとおりとする。