


# R7小山出張所管内路面補修工事(宇都宮国道事務所)


## 工事概要

工事種別：アスファルト舗装工事A  
工事場所：栃木県小山市上泉地先外3箇所  
工 期：約8ヶ月（R8.5.1～R8.12.25）  
工事概要：【上泉地区】  
切削オーバーレイ工 約4,500m2  
【友沼地区】  
切削オーバーレイ工 約3,700m2  
【旭町一丁目地区】  
切削オーバーレイ工 約800m2  
【高橋町地区】  
切削オーバーレイ工 約1,000m2


舗装構成図



平面図



標準横断面図  
A - A'



位置図



## 実施工程表

| 実施工程表                    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |      |
|--------------------------|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|------|
| 工事名： R7小山出張所管内路面補修工事     |    |     |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |      |
| 工 種                      | 単位 | 数 量 |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     | 備考   |
|                          |    |     | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |      |
| 準備                       | 式  | 1   |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     | 60日間 |
| 【上泉地区(栃木県小山市上泉地先)】       |    |     |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |      |
| 切削オーバーレイ工                | 式  | 1   |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     | 1班   |
| 区画線工                     | 式  | 1   |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     | 1班   |
| 友沼地区(栃木県下都賀郡野木町友沼地先)】    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |      |
| 切削オーバーレイ工                | 式  | 1   |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     | 1班   |
| 区画線工                     | 式  | 1   |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     | 1班   |
| 【旭町一丁目地区(茨城県古河市旭町一丁目地先)】 |    |     |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |      |
| 切削オーバーレイ工                | 式  | 1   |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     | 1班   |
| 区画線工                     | 式  | 1   |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     | 1班   |
| 【高橋町地区(栃木県佐野市高橋町地先)】     |    |     |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |      |
| 切削オーバーレイ工                | 式  | 1   |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     | 1班   |
| 区画線工                     | 式  | 1   |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     | 1班   |
| 後片付け                     | 式  | 1   |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     | 20日  |

※本資料は現時点における計画であり、今後の現地調査・精査の結果等により、内容が変更となる場合があります。