

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 7 月 3 1 日
契 約 業 者 名	スワテック建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	長野県諏訪市城南 2 - 2 3 5 3
工 事 の 名 称	R 7 ・ R 8 岡谷維持修繕出張所管内維持工事
工 事 場 所	岡谷維持修繕出張所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	(令和 8 年度) 舗装打換え工 A = 1, 1 2 2 m ² 縁石工 L = 1 3 3 m 防草対策工 A = 3, 2 4 0 m ²
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 9 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 1 9, 6 5 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 1, 1 2 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 4 0, 7 7 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 舗装工 現地調査の結果、道路の損傷が確認されたため、舗装打換え工を追加する。 2. 縁石工 現地調査の結果、道路の損傷が確認されたため、縁石工を追加する。 3. 道路付属施設工 現地調査の結果、防草対策が必要となったため、防草対策工を追加する。 4. 工 期 工期は元設計とおりとする。