

(第 1 回) 契約の内容

契約変更年月日	令和8年7月27日
契約業者名	晋豊建設（株）
契約業者の住所	栃木県宇都宮市屋板町 5 7 8 番地 3 7 8
工事の名称	R 7 宇都宮国道事務所車庫棟建築改修工事
工事場所	栃木県宇都宮市平松町 5 0 4
工事種別	建築工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	車 庫 建築工事 変更一式
工期（自）	令和8年5月29日
工期（至）	令和8年11月24日
変更前の契約金額 (税込)	¥37,400,000
変更金額 (税込)	¥4,180,000
変更後の契約金額 (税込)	¥41,580,000
変更理由	1. 車 庫 現地調査の結果、建具（シャッター）の劣化が判明したため、建具の数量を変更（増）する。 2. 工 期 工期は、元設計のとおりとする。