

[標準様式例 7-2]

(第 1 回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年5月11日
契 約 業 者 名	三展ミネコンサルタント株式会社
契 約 業 者 の 住 所	茨城県土浦市桜町四丁目 1 1 番 1 4 号
業 務 の 名 称	R 8 ・ 9 宇都宮国道事務所積算技術業務
業 務 場 所	宇都宮国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	「令和 8 年 3 月から適用する設計業務委託等技術者単価について」 に係る特例措置による変更
履 行 期 間 (自)	令和8年4月11日
履 行 期 間 (至)	令和10年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	9 0 , 4 0 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 , 4 7 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	9 4 , 8 8 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	「令和 8 年 3 月から適用する設計業務委託等技術者単価について」 に係る特例措置による変更

[標準様式例 7-2]

(第 2 回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年7月28日
契 約 業 者 名	三展ミネコンサルタント株式会社
契 約 業 者 の 住 所	茨城県土浦市桜町四丁目 1 1 番 1 4 号
業 務 の 名 称	R 8 ・ 9 宇都宮国道事務所積算技術業務
業 務 場 所	宇都宮国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・電線共同溝の変更設計 B の件数を変更 (増) する。
履 行 期 間 (自)	令和8年4月11日
履 行 期 間 (至)	令和10年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	9 4 , 8 8 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 4 7 0 , 6 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	9 7 , 3 5 6 , 6 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	実施内容により数量増があったため。