

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 7 月 2 9 日
契 約 業 者 名	日本工営（株）千葉事務所
契 約 業 者 の 住 所	千葉県千葉市中央区新田町 2 - 6
業 務 の 名 称	R 7 ・ R 8 北千葉導水路施設メンテナンス技術検討業務
業 務 場 所	千葉県香取市佐原イ 4 1 4 9
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	北千葉導水路長寿命化計画等に関する検討 （北千葉導水路メンテナンス技術検討会の運営支援一式、 ダムフォローアップ委員会の資料作成一式） 外部会議室費用一式
履 行 期 間 （自）	令和 7 年 8 月 2 6 日
履 行 期 間 （至）	令和 8 年 7 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 7 , 9 1 7 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	+ 7 , 1 5 0 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	4 5 , 0 6 7 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 理 由	1. 北千葉導水路長寿命化計画等に関する検討 北千葉導水路メンテナンス技術検討会の運営支援について、数量精査に基づき運営支援を減工する。 ダムフォローアップ委員会に向けた計画準備、資料収集、定期報告書の作成、その他ダムフォローアップ委員会開催に向けた準備を行う必要があるため、増工する。 2. 直接経費 北千葉導水路メンテナンス技術検討会の実施にあたり、外部会議室を使用したため外部会議室費用を追加する。 3. 履行期間 工期は元設計のとおりとする。