

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第1回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年7月27日
契約業者	株式会社アマネックス
契約業者の住所	群馬県前橋市下小出町三丁目2番地の7
業務の名称	R7渡良瀬川砂防管内測量業務
業務場所	渡良瀬川河川事務所砂防管内
業務区分	測量
業務概要(変更した内容について記述する)	1. 基準点測量は、現地調査の結果、数量の精算変更(減)を行う。 2. 銀山平上流砂防堰堤の追加と、その他数量精査に伴うUAVレーザ測量範囲の増工。 3. 高さ方向の精度確保のため、4級水準測量を追加する。 4. 上記2. 3. の追加に伴い、履行期間を令和8年8月31日までとする。
履行期間(自)	令和8年1月7日
履行期間(至)	令和8年8月31日
変更前の契約金額	20,625,000 円(税込み)
変更金額	2,145,000 円(税込み)
変更後の契約金額	22,770,000 円(税込み)
変更理由	基準点測量については、現地状況を確認した結果、数量の精算変更(減)を行う。 UAVレーザ測量については測量範囲の精査と、別業務で実施中の詳細設計に使用するため、銀山平上流砂防堰堤を追加する。 水準測量については、測量箇所が低山地の森林により、GNSSによる4級基準点観測のみでは、高さ方向の精度管理基準を満足しないため、4級水準測量を追加する。