

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 6 月 3 0 日
契 約 業 者 名	(株) 日本作品研究所
契 約 業 者 の 住 所	神奈川県横浜市神奈川区沢渡 4 5 - 1
業 務 の 名 称	R 7 B 国道 2 0 号日野 B P (延伸) 2 期漁業補償調査算定他業務
業 務 場 所	東京都八王子市長沼町から同都八王子市北野町地先
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・ 用地調査等業務 一式
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 1 1 月 1 2 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 4 , 2 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 7 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 4 , 9 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 用地調査等業務 漁業補償調査の結果、用地調査等業務について数量精査 (増) する。 2. 工期 工期は、追加の漁協資料収集、漁業実態調査等を行ったことにより 9 2 日間延長し、令和 8 年 9 月 3 0 日までとする。