

(第2回、**最終**) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 6 月 3 0 日
契 約 業 者 名	(株) 建設技術研究所 東京本社
契 約 業 者 の 住 所	中央区日本橋浜町 3 - 2 1 - 1
業 務 の 名 称	R 7 G 相武国道事務所管内道路整備効果検討他業務
業 務 場 所	相武国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 道路整備効果検討 1式
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 4 月 2 5 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 6 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 9, 9 9 7, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 8, 7 9 8, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 8, 7 9 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 道路整備効果検討 (1) 事業再評価マニュアル等に基づき事業の状況を精査した結果、事業再評価委員会に諮るためのフラストレーション軽減便益検討を行う必要が生じたため、新たな便益の検討を数量精査(増)するとともに、交通量推計値も更新する必要が生じたため、交通量推計を追加する。 (2) 現地精査の結果、国道16号片倉地区について、現道の交通課題に対する検討資料の作成を行う必要が生じたため、事業評価資料作成を増工する。