

(第 1 回)、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年6月25日
契 約 業 者 名	サンコーコンサルタント(株) 東関東支店
契 約 業 者 の 住 所	千葉県船橋市本町 2 丁目 1 0 番 1 4 号
業 務 の 名 称	R 7 国営常陸海浜公園水遊び広場改修計画策定業務
業 務 場 所	国営常陸海浜公園プレジャーガーデン内水遊び広場 (水のトンネル、じゃぶじゃぶ池、噴水広場)
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント
業 務 概 要	1. 改修計画における意見把握
履 行 期 間 (自)	令和7年12月19日
履 行 期 間 (至)	令和8年8月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	19,800,000円(税込)
変 更 金 額	+1,386,000円(税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	21,186,000円(税込)
変 更 理 由	1. 改修計画における意見把握 受注者との協議により、令和8 年夏期において、水遊び広場改修計画の方向性検討の深化に資する資料を得るため、利用者アンケート調査により改修計画における意見把握を実施することとした。 2. 履行期間 履行期間は令和8年8月31日までとする。