

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第1回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年3月25日
契約業者	日本工営株式会社 長野事務所
契約業者の住所	長野県長野市南石堂町1282-16
業務の名称	R7中部横断道環境影響・保全検討業務
業務場所	自)長野県南佐久郡南牧村平沢地先 至)長野県南佐久郡佐久穂町千代里地先
業務区分	土木関係コンサルタント業務
業務概要	本業務は、中部横断自動車道(長坂～八千穂)の長野県区間における環境影響評価手続きに基づく環境影響の検討及び資料作成を行うものである。
履行期間(自)	令和7年12月2日
履行期間(至)	令和8年7月31日
変更前の契約金額	24,970,000 円(税込み)
変更金額	12,254,000 円(税込み)(増)
変更後の契約金額	37,224,000 円(税込み)
変更理由	数量の変更が生じたため。

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第2回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年7月31日
契約業者	日本工営株式会社 長野事務所
契約業者の住所	長野県長野市南石堂町1282-16
業務の名称	R7中部横断道環境影響・保全検討業務
業務場所	自)長野県南佐久郡南牧村平沢地先 至)長野県南佐久郡佐久穂町千代里地先
業務区分	土木関係コンサルタント業務
業務概要	・有識者ヒアリング一式 ・技術検討委員会用資料作成一式 ・技術検討委員会用議事録作成一式 ・関係機関調整一式 ・アセス委員会用資料作成一式
履行期間(自)	令和7年12月2日
履行期間(至)	令和8年12月28日
変更前の契約金額	37,224,000 円(税込み)
変更金額	4,103,000 円(税込み)(増)
変更後の契約金額	41,327,000 円(税込み)
変更理由	1. 環境影響評価書(案)の作成 精査の結果、削除する。 2. 有識者ヒアリング 環境影響評価手続きにおいて、技術検討委員会の開催に伴い技術検討委員へヒアリングを行ったため、有識者ヒアリングを追加する。 3. 技術検討委員会用資料作成 環境影響評価手続きにおいて、技術検討委員会の開催に伴い、技術検討委員会用資料を追加する。 4. 技術検討委員会用議事録作成 環境影響評価手続きにおいて、技術検討委員会の開催に伴い、技術検討委員会用議事録作成を追加する。 5. 関係機関調整 環境影響評価手続きにおいて、技術検討委員会の開催に伴い、視察対応及び技術検討委員会对応が追加されたため、関係機関調整を増工する。 6. アセス委員会用資料作成 環境影響評価手続きにおいて、アセス委員会及びアセス幹事会の開催に伴い、アセス委員会用資料作成を追加する。 7. 工期 工期は上記増工に伴い、150日間延長し、令和8年12月28日迄とする。