

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 5 月 2 2 日
契 約 業 者 名	株式会社ソトムラ 東京営業所
契 約 業 者 の 住 所	東京都板橋区南常盤台一丁目 2 2 番 7 - 3 0 5 号
工 事 の 名 称	R 7 国道 1 8 号手引沢橋橋梁塗装塗替工事
工 事 場 所	群馬県安中市松井田町入山地先
工 事 種 別	塗装工事
工 事 概 要	本工事は、国道 1 8 号手引沢橋において、橋梁塗装塗替工事を行うものである。 現場塗装工 橋梁塗装工 (R c - 1) 1, 0 2 0 m ² 廃材運搬・処分 1 式 仮設工 1 式
工 期 (自)	令和 8 年 5 月 1 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 1 0 月 1 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	6 9, 0 6 9, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 4 2, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	6 9, 3 1 1, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 6 2 条の規定に基づく令和 8 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価の変動による変更