

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 7 月 1 6 日
契 約 業 者 名	宮下工業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	前橋市石倉町 5 - 1 4 - 9
工 事 の 名 称	R 7 国道 1 7 号中村交差点立体改良その 3 工事
工 事 場 所	群馬県渋川市中村地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要	掘削工 (I C T) 1, 3 0 0 m ³ 、路体盛土工 (I C T) 1, 3 0 0 m ³ 、固結工 (中層混合処理) 5, 5 0 0 m ³ 、構造物撤去工 1 式、仮設工 1 式
工 期 (自)	令和 8 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 9 年 1 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	8 9, 9 8 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 8 0 3, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	9 0, 7 8 3, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 6 2 条の規定に基づく令和 8 年 4 月より適用する「土木工事 工事費積算要領及び基準の運用」による変更