

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 7 月 1 6 日
契 約 業 者 名	岩崎工業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	群馬県太田市下小林町 6 2 - 1
工 事 の 名 称	R 7 国道 5 0 号前橋笠懸道路赤堀今井地区改良その 5 工事
工 事 場 所	群馬県伊勢崎市赤堀今井町 1 丁目地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要	掘削工 (I C T) 6 0 m 3、路体盛土工 (I C T) 1 0, 5 0 0 m 3、路床盛土工 (I C T) 4, 5 0 0 m 3、地盤改良工 3 0 0 m 3、擁壁工 1 7 0 m 2、構造物撤去工 1 式、仮設工 1 式
工 期 (自)	令和 8 年 3 月 2 6 日
工 期 (至)	令和 9 年 1 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 0 7, 1 4 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1, 4 0 8, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 0 8, 5 4 8, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 6 2 条の規定に基づく令和 8 年 4 月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」による変更