

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 5 月 2 7 日
契 約 業 者 名	田畑建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	藤岡市小林 3 2 6
工 事 の 名 称	R 7 高崎管内舗装修繕その 2 工事
工 事 場 所	自) 群馬県安中市安中 1 丁目 至) 群馬県安中市高別当
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要	舗装工 1 式、区画線工 1 式、構造物撤去工 1 式、仮設工 1 式
工 期 (自)	令和 8 年 4 月 8 日
工 期 (至)	令和 8 年 9 月 1 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	7 7, 0 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6 8 2, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	7 7, 6 8 2, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 6 2 条の規定に基づく令和 8 年 4 月より適用する「土木工事 工事費積算要領及び基準の運用」による変更