

(第1回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年12月6日
契約業者名	パスキン工業株式会社
契約業者の住所	栃木県宇都宮市野沢町640番地の4
工事の名称	R6川俣ダム流量観測業務
工事場所	栃木県日光市
工事種別	測量
工事概要	本業務は、川俣ダム管内におけるダム管理に必要な基礎データを取得するために水文観測の実施、水文観測施設の保守点検、水文資料の整理を行うものである。
工期(自)	令和6年4月1日
工期(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	25,300,000円(税込み)
変更金額	4,180,000円(税込み)増額
変更後の契約金額	29,480,000円(税込み)
変更理由	1. 流量観測 大川筑観測所において、台風、豪雨等がなく、高水流量観測を行わなかったため減工する。 2. 水文資料整理 令和6年の渇水状況の記録を残すため、川俣ダムにおけるUAV撮影を増工する。 3. コンクリート供試体劣化調査 川俣ダムの堤体コンクリートの安全性を確認するためにコンクリート供試体の劣化状況を把握するため、コンクリート供試体劣化調査を追加増工する。 4. 法面部変位計測 川俣ダム下流右岸・左岸法面部において、変位を把握するため、法面部変位計測を追加増工する。 5. 情報共有システム(ASP)使用料 本業務において情報共有システムを利用したため追加増工する。 6. 履行期間 履行期間は元設計のとおりとする。

(第2回) 最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月3日
契約業者名	パスキン工業株式会社
契約業者の住所	栃木県宇都宮市野沢町640番地の4
業務の名称	R6川俣ダム流量観測業務
業務場所	栃木県日光市
業務種別	測量
業務概要	本業務は、川俣ダム管内におけるダム管理に必要な基礎データを得るために水文観測の実施、水文観測施設の保守点検、水文資料の整理を行うものである。
工期(自)	令和6年4月1日
工期(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	29,480,000円(税込み)
変更金額	550,000円(税込み)増額
変更後の契約金額	30,030,000円(税込み)
変更理由	1. 水文資料整理 川俣ダムのHBV放流を撮影するため、川俣ダムにおけるUAV撮影を増工する。 2. 履行機関 履行期間は元設計のとおりとする。