

(第3回) 契約変更の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和8年7月23日
契 約 業 者 名	(株) 日水コン 東京支所
契 約 業 者 の 住 所	東京都新宿区西新宿六丁目22番1号
業 務 の 名 称	R7 荒川上流防災施設検討他業務
業 務 場 所	荒川上流河川事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変 更 し た 内 容 に つ い て 記 述 す る)	1. 車両アクセス検討
履 行 期 間 (自)	令和7年6月24日
履 行 期 間 (至)	令和8年7月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	19,998,000円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2,794,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	22,792,000円 (税込み)
変 更 理 由	危機管理対策の一環として、水害時における緊急復旧活動等の拠点である西遊馬地区防災ステーションへのアクセスルートについて検討が必要となったことから、増工する。