

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第1回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年3月13日
契約業者	(株)アイ・ディー・エー 関東・北陸事業部
契約業者の住所	群馬県高崎市倉賀野町4421番地13
業務の名称	R7利根川ダム調査設計資料作成(その2)業務
業務場所	利根川ダム統合管理事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要(変更した内容について記述する)	各業務用自動車の運転回数の変更 藤原ダム管理支所:3回→0回 相俣ダム管理支所:3回→0回 藺原ダム管理支所:3回→0回 ハッ場ダム管理支所:3回→1回 利根川ダム統合管理事務所:6回→38回 開発調査課:0回→14回
履行期間(自)	令和7年4月1日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	37,598,000 円(税込み)
変更金額	44,000 円(税込み)
変更後の契約金額	37,642,000 円(税込み)
変更理由	現地調査等の箇所及び回数の変更に伴う、業務用自動車の増。