

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第1回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年3月16日
契約業者	朝日測量(株)
契約業者の住所	群馬県伊勢崎市昭和町3925番地
業務の名称	R7利根川上流域流量調査(その2)業務
業務場所	利根川ダム統合管理事務所管内
業務区分	測量
業務概要(変更した内容について記述する)	本業務は、ダム管理等に必要な基礎資料を得るために、高水・低水流量観測、水位流量曲線の作成等を行うものであるが、下記の項目について変更を行うものである。 1. 水準基標測量を変更(減) 2. 河川定期横断測量及び河川深淺測量を変更(減) 3. 高水流量観測を変更(減) 4. 同時流量観測を変更(減) 5. 資料整理(高水流量観測)を変更(減) 6. 資料整理(同時流量観測)を変更(減) 7. 雑工(量水標の交換)を変更(減) 8. 雑工(除草工)を変更(増) 9. 雑工(観測所補修)を追加(増)
履行期間(自)	令和7年4月1日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	28,380,000 円(税込み)
変更金額	-1,430,000 円(税込み)
変更後の契約金額	26,950,000 円(税込み)
変更理由	1. 水準基標測量について、変更(減)をする。 2. 河川定期横断測量及び河川深淺測量について、変更(減)をする。 3. 高水流量観測について、各水位観測所(岩本・屋形原・千鳥・上久屋)において、出水がなかったため、変更(減)をする。 4. 同時流量観測について、「利根川水系等における同時流量観測の廃止について」により、変更(減)をする。 5. 資料整理(高水流量観測)について、上記3.の理由により、変更(減)をする。 6. 資料整理(同時流量観測)について、上記4.の理由により、変更(減)をする。 7. 雑工の量水標の交換について、変更(減)をする。 8. 雑工(除草工)について、変更(増)をする。 9. 雑工(観測所補修)について、追加(増)をする。