

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第1回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年3月16日
契約業者	東洋測量設計(株)
契約業者の住所	群馬県前橋市総社町総社868番地13
業務の名称	R7利根川上流域流量調査(その3)業務
業務場所	利根川ダム統合管理事務所管内
業務区分	測量
業務概要(変更した内容について記述する)	本業務は、ダム管理等に必要な基礎資料を得るために、高水・低水流量観測、水位流量曲線の作成等を行うものであるが、下記の項目について変更を行うものである。 1. 標高補正を追加(増) 2. 水準基標測量を変更(増) 3. 河川定期横断測量及び河川深淺測量を変更(増) 4. 高水流量観測を変更(減) 5. 同時流量観測を変更(減) 6. 資料整理(高水流量観測)を変更(減) 7. 資料整理(同時流量観測)を変更(減)
履行期間(自)	令和7年4月1日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	24,420,000 円(税込み)
変更金額	-8,580,000 円(税込み)
変更後の契約金額	15,840,000 円(税込み)
変更理由	1. 既設2級水準点について、標高補正を行う必要が生じたので、追加(増)をする。 2. 水準基標測量について、変更(増)をする。 3. 河川定期横断測量及び河川深淺測量について、変更(増)をする。 4. 高水流量観測について、各水位観測所(大正橋・上里見・前橋・岩島)において、出水がなかったため、変更(減)をする。 5. 同時流量観測について、「利根川水系等における同時流量観測の廃止について」により、変更(減)をする。 6. 資料整理(高水流量観測)について、上記 4. の理由により、変更(減)をする。 7. 資料整理(同時流量観測)について、上記 5. の理由により、変更(減)をする。