

標準様式例7-2（コンサルタント）
（第1回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年3月6日
契約業者	(株)建設技術研究所 東京本社
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町三丁目21番1号
業務の名称	R7利根川水系利水等検討業務
業務場所	利根川ダム統合管理事務所
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要(変更した内容について記述する)	(変更) 1.異常渇水時の利水運用における影響検討 (削除) 2.中・長期流況予測手法の検討 (変更) 3.利水計算の試算資料等とりまとめ
履行期間(自)	令和7年4月26日
履行期間(至)	令和8年3月23日
変更前の契約金額	29,997,000 円(税込み)
変更金額	1,133,000 円(税込み)
変更後の契約金額	31,130,000 円(税込み)
変更理由	1.異常渇水時の利水運用における影響検討 検討対象ダムに変更が生じたため、変更(減)を行う。 2.中・長期流況予測手法の検討 業務内容の精査により、削除(減)を行う。 3.利水計算の試算資料等とりまとめ 試算ケース等に変更が生じたため、変更(増)を行う。 4.履行期間 履行期間は元工期のとおりとする。