

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第1回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年12月15日
契約業者	(株)長大 北関東支店
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区桜木町二丁目324番地1
業務の名称	R7利根川ダム管内電気通信設備設計業務
業務場所	利根川ダム統合管理事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要(変更した内容について記述する)	(1)CCTV 設備新設設計 箇所追加 (2)光ケーブル線路詳細設計 追加 (3)相俣ダム電気通信設備修正設計 追加
履行期間(自)	令和7年5月13日
履行期間(至)	令和8年3月26日
変更前の契約金額	15,334,000 円(税込み)
変更金額	4,015,000 円(税込み)
変更後の契約金額	19,349,000 円(税込み)
変更理由	(1)CCTV 設備新設設計の設計箇所の追加 CCTV 設備新設設計の設計箇所を1 箇所追加するものとする。 (2)光ケーブル線路詳細設計の追加 CCTV 設備の設計に際し、通信路確保のための光ケーブル線路詳細設計を追加するものとする。 (3)相俣ダム電気通信設備修正設計の追加 相俣ダム堰堤改良工事に伴う電気通信設備の修正設計を追加するものとする。