

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第1回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年3月17日
契約業者	八千代エンジニアリング(株) 事業統括本部
契約業者の住所	東京都台東区浅草橋五丁目20番8号
業務の名称	R7藤原ダム有効活用検討業務
業務場所	利根川ダム統合管理事務所
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要(変更した内容について記述する)	(追加) 1.地質解析 (変更) 2.放流能力の検討 3.新放流設備の比較検討 4.放流設備の概略設計 (追加) 5.環境影響に係る予備検討
履行期間(自)	令和7年6月14日
履行期間(至)	令和8年3月23日
変更前の契約金額	69,993,000 円(税込み)
変更金額	22,055,000 円(税込み)
変更後の契約金額	92,048,000 円(税込み)
変更理由	1.地質解析 地質解析を行う必要が生じたため、追加(増)を行う。 2.放流能力の検討 条件の追加が生じたため、変更(増)を行う。 3.新放流設備の比較検討 条件の追加が生じたため、変更(増)を行う。 4.放流設備の概略設計 条件の追加が生じたため、変更(増)を行う。 5.環境影響に係る予備検討 環境影響に係る予備検討を行う必要が生じたため、追加(増)を行う。 6.履行期間 履行期間は元設計のとおりとする。