

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第1回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年3月18日
契約業者	日本工営都市空間(株)東京本社
契約業者の住所	東京都千代田区麹町四丁目2番地
業務の名称	R6相俣ダム管理施設設計業務
業務場所	利根川ダム統合管理事務所
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要(変更した内容について記述する)	1. 基準点測量、水準測量、現地測量、路線測量の増工 2. 擁壁設計の増工 3. 履行期間は元設計どおりとする。
履行期間(自)	令和7年7月15日
履行期間(至)	令和8年3月24日
変更前の契約金額	15,444,000 円(税込み)
変更金額	4,158,000 円(税込み)
変更後の契約金額	19,602,000 円(税込み)
変更理由	1. 現地調査の結果、施設設計の実施にあたり基準点測量、水準測量、現地測量、路線測量が必要となったことから、追加し増工する。 2. 現地調査の結果、擁壁設計が必要となったことから、追加し増工する。 3. 履行期間は元設計どおりとする。