

## (第1回) 契約変更の内容

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 8 年 3 月 2 6 日                                                                                                                                                                                                                                                |
| 契 約 業 者 名                           | 沼田土建 (株)                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 沼田市西倉内町 5 9 3                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 工 事 の 名 称                           | R 7 ・ 8 相俣ダム維持工事                                                                                                                                                                                                                                                |
| 工 事 場 所                             | 群馬県利根郡みなかみ町相俣地先他                                                                                                                                                                                                                                                |
| 工 事 種 別                             | 維持修繕工事                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 工 事 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | 本工事は、相俣ダム管理支所管内において、除草・除雪・流木処理・伐採・舗装等の維持修繕工事を行うものである。また、ダム管理上必要な緊急的作業を行う工事である。<br>・除草工 3 7 , 0 0 0 m <sup>2</sup><br>・清掃工 4 k m<br>・除雪工 2 5 時間<br>・流木処理工 2 7 0 空m <sup>3</sup><br>・植栽維持工 3 , 2 4 0 m <sup>2</sup><br>・土砂撤去工 7 , 3 0 0 m <sup>3</sup><br>・雑工 1 式 |
| 工 期 (自)                             | 令和 7 年 4 月 1 日                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 工 期 (至)                             | 令和 9 年 3 月 3 1 日                                                                                                                                                                                                                                                |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 6 1 , 6 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                                                                                                                                     |
| 変 更 金 額                             | + 8 , 0 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                                                                                                                                     |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 6 9 , 6 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                                                                                                                                     |
| 変 更 理 由                             | ・数量精査の結果のため<br>・管理上必要な緊急的作業、維持管理上必要な事項を追加したため。                                                                                                                                                                                                                  |