

(第1回 最終)契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月13日
契約業者名	JESCO SUGAYA株式会社
契約業者の住所	群馬県渋川市吹屋656番地34
工事の名称	R7利根川ダム管内光ケーブル設備維持工事
工事場所	利根川ダム統合管理事務所管内
工事種別	通信設備
工事概要	光ケーブル線路点検 10km 増工 光ケーブル移設 増工 光ケーブル設備新設 相俣ダム 減工
工期(自)	令和7年4月1日
工期(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	¥40,040,000
変更金額	¥-8,030,000
変更後の契約金額	¥32,010,000
変更理由	電柱所有事業者からの共架移設依頼実績等に基づき、数量の精算変更(増)を行う。 現地調査の結果、施工が困難であることが判明したため、通信配線工(相俣ダム)を減工する。