

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 2 月 8 日
契 約 業 者 名	新和建設（株）
契 約 業 者 の 住 所	群馬県邑楽郡千代田町大字赤岩 3 0 4 2 番地の 3
工 事 の 名 称	R 7 相俣ダム貯砂ダム土砂掘削工事
工 事 場 所	群馬県利根郡みなかみ町
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、利根郡みなかみ町猿ヶ京温泉字上河原地先において、貯砂ダムに堆積した土砂の搬出工事を行うものである。 ・掘削工 4, 8 0 0 m ³ ・交通管理工 1 式 ・盛土工 3, 2 0 0 m ³
工 期 (自)	令和 7 年 5 月 2 0 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 2 月 1 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 5, 0 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4, 7 3 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 9, 7 3 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・盛土 (ICT) を追加したため ・数量精査の結果のため