

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年5月29日
契 約 業 者 名	ホクト・エンジニアリング (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都葛飾区亀有3丁目10番2号
業 務 の 名 称	R8・R9 烏川・神流川流域工事監督支援業務
業 務 場 所	利根川水系砂防事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	変更なし
履 行 期 間 (自)	令和8年4月8日
履 行 期 間 (至)	令和10年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	133,529,000 円 (税込)
変 更 金 額 (増)	7,238,000 円 (税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	140,767,000 円 (税込)
変 更 理 由	令和8年度設計業務委託等技術者単価の変動による変更

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年6月29日
契 約 業 者 名	ホクト・エンジニアリング (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都葛飾区亀有3丁目10番2号
業 務 の 名 称	R8・R9 烏川・神流川流域工事監督支援業務
業 務 場 所	利根川水系砂防事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	・ 工事監督支援 ・ 電算機使用経費 ・ 旅費交通費
履 行 期 間 (自)	令和8年4月8日
履 行 期 間 (至)	令和10年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	140,767,000 円 (税込)
変 更 金 額 (減)	-1,353,000 円 (税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	139,414,000 円 (税込)
変 更 理 由	・ 工事監督支援 令和8年度暫定予算に伴う契約締結日が4月8日となったことにより、本予算成立月の本業務に従事する担当技術者の月当たりの直接人件費を減額する。 ・ 電算機使用経費 直接人件費の率計上のため、電算機使用経費を減額する。 ・ 旅費交通費 直接人件費の率計上のため、旅費交通費を減額する。