

(第1回) 最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年10月1日
契約業者名	株式会社建設環境研究所
契約業者の住所	東京都豊島区東池袋二丁目23番2号
業務の名称	R7鬼怒川上流域定期水質調査業務
業務場所	栃木県日光市地先
業務種別	測量
業務概要	鬼怒川上流域にある五十里ダム、川俣ダム、川治ダム、湯西川ダムの貯水池の水質監視を行うことを目的に各ダムの貯水池、流入河川及びダム放流水を採水して、水質分析等を行うものである。
工期(自)	令和7年4月1日
工期(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	47,190,000円(税込み)
変更金額	1,034,000円(税込み)増額
変更後の契約金額	48,224,000円(税込み)
変更理由	「令和7年4月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等に係る取扱いについて」(令和7年2月28日付け国会公契第42号、国官技第474号、国道国技第154号及び国北予第31号)の通知に伴い、受注者より申請を受け、変更契約の対応が生じたため。

(第 回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月25日
契約業者名	株式会社建設環境研究所
契約業者の住所	東京都豊島区東池袋二丁目23番2号
業務の名称	R7鬼怒川上流域定期水質調査業務
業務場所	栃木県日光市地先
業務種別	測量
業務概要	鬼怒川上流域にある五十里ダム、川俣ダム、川治ダム、湯西川ダムの貯水池の水質監視を行うことを目的に各ダムの貯水池、流入河川及びダム放流水を採水して、水質分析等を行うものである。
工期(自)	令和7年4月1日
工期(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	48,224,000円(税込み)
変更金額	275,000円(税込み)増額
変更後の契約金額	48,499,000円(税込み)
変更理由	1. 採水運搬 五十里ダム放流口、川俣ダム放流口、男鹿川・湯西川合流点において、現地条件の影響により採水運搬を減工する。 2. ダイオキシン類実態把握調査 ダイオキシン類実態把握調査における採取試料の運搬場所を変更したため、増工する。 3. 緊急時(水質事故時等)の水質調査 川治ダム貯水池および、五十里ダム下流地点において、水質異常調査を追加したため、増工する。 4. 分析費 採水運搬の減工に伴い検体数が減ったため、減工する。 5. 環境学習の補助 当初「親子のモリミズ教室」において、環境学習を実施する予定であったが、行程の見直しにより減工とした。また、近年ダム湖において淡水赤潮やアオコなど水質異常の発生していることから職員、関係機関を含めた水質事故訓練を追加したため増工する。 6. 履行期間 履行期間は元設計のとおりとする。