

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年6月17日
契 約 業 者 名	(株) アイ・ディー・エー 関東・北陸事業部
契 約 業 者 の 住 所	群馬県高崎市倉賀野町4221番地13
業 務 の 名 称	R 8 利根砂防調査計画資料作成業務
業 務 場 所	利根川水系砂防事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	変更なし
履 行 期 間 (自)	令和8年4月8日
履 行 期 間 (至)	令和9年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	56,738,000 円 (税込)
変 更 金 額 (増)	902,000 円 (税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	57,640,000 円 (税込)
変 更 理 由	令和8年度設計業務委託等技術者単価の変動による変更

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年8月7日
契 約 業 者 名	(株) アイ・ディー・エー 関東・北陸事業部
契 約 業 者 の 住 所	群馬県高崎市倉賀野町4221番地13
業 務 の 名 称	R 8 利根砂防調査計画資料作成業務
業 務 場 所	利根川水系砂防事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要（変更した内容について記述する）	1. 担当技術者の月当たりの直接人件費
履 行 期 間 （ 自 ）	令和8年4月8日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和9年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	57,640,000 円（税込）
変 更 金 額 （ 減 ）	-803,000 円（税込）
変 更 後 の 契 約 金 額	56,837,000 円（税込）
変 更 理 由	1. 担当技術者の月当たりの直接人件費 令和8年度暫定予算に伴う契約締結日が4月8日となったことにより、本予算成立月の本業務に従事する担当技術者の月当たりの直接人件費を減額する。