

（第 1 回）・最終）変更契約の内容

契約変更年月日	令和8年6月23日
契約業者名	湯澤工業株式会社
契約業者の住所	山梨県南アルプス市六科 1 3 7 5 番地 1
工事の名称	R 7 中島砂防堰堤改築工事
工事場所	山梨県北杜市白州町鳥原地先
工事種別	一般土木
工事概要	砂防堰堤 1式 砂防土工 1式 鋼製堰堤工 1式 鋼製堰堤本体工 1式 鋼製枠（スリット） 約7 t コンクリート 約1,200m ³ 構造物撤去工 1式 仮設工 1式
工期（自）	令和8年4月1日
工期（至）	令和8年9月30日
契約金額	114,400,000 円（税込み）
変更金額	1,177,000 円（税込み）
変更後の契約金額	115,577,000 円（税込み）
変更理由	1. 「令和8年4月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等に係る取扱いについて」による積算基準の変更について、令和8年4月2日付で受注者より請求があったため、変更するものとする。 2. 工期 工期は元設計のとおりとする。