

## (第1回) 契約変更の内容

|                                     |                                                                     |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 8 年 7 月 1 3 日                                                    |
| 契 約 業 者 名                           | 世紀東急工業 (株) 東京支店                                                     |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 渋谷区渋谷 1 - 1 6 - 1 4                                                 |
| 工 事 の 名 称                           | R 7 国道 2 0 号八王子南 B P 殿入高架橋遮音壁他工事                                    |
| 工 事 場 所                             | 東京都八王子市館町地先                                                         |
| 工 事 種 別                             | 一般土木工事                                                              |
| 工 事 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) |                                                                     |
| 工 期 (自)                             | 令和 8 年 5 月 7 日                                                      |
| 工 期 (至)                             | 令和 8 年 1 2 月 2 5 日                                                  |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 1 1 3 , 3 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)                                       |
| 変 更 金 額                             | + 1 , 6 3 9 , 0 0 0 円 (税込み)                                         |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 1 1 4 , 9 3 9 , 0 0 0 円 (税込み)                                       |
| 変 更 理 由                             | 工事請負契約書第 6 2 条の規定に基づく令和 8 年 4 月より適用する「土木工事<br>工事費積算要領及び基準の運用」等による変更 |