

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 7 月 1 7 日
契 約 業 者 名	東照工業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	世田谷区中町 2 - 3 8 - 3
工 事 の 名 称	R 7 相武国道事務所管内 C C T V 設備設置工事
工 事 場 所	一般国道 1 6 号 : 相模原市南区相模大野から昭島市拝島町 一般国道 2 0 号 : 府中市若松町から相模原市緑区小淵
工 事 種 別	通信設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 8 年 4 月 2 0 日
工 期 (至)	令和 9 年 2 月 2 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 3 3 , 8 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 9 3 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 3 4 , 8 0 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 6 2 条の規定に基づく令和 8 年 4 月より適用する「土木工事 工事費積算要領及び基準の運用」等による変更