

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 4 月 2 1 日
契 約 業 者 名	(株) 佐々木建設工業
契 約 業 者 の 住 所	青森市青柳1丁目16-93
工 事 の 名 称	R7国道20号八王子南BP改良他工事
工 事 場 所	東京都八王子市北野町～東京都八王子市館町
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 8 年 3 月 2 日
工 期 (至)	令和 8 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	192,500,000円(税込み)
変 更 金 額	+ 264,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	192,764,000円(税込み)
変 更 理 由	公共工事設計労務単価の変動による変更