

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 5 月 2 2 日
契 約 業 者 名	(株) スタッド
契 約 業 者 の 住 所	日野市大坂上 1 - 3 2 - 5
業 務 の 名 称	R 8 ・ R 9 H相武国道管内道路許認可審査・適正化指導業務
業 務 場 所	相武国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 8 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 1 0 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	7 6 , 0 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 4 8 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	7 7 , 4 9 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	発注者支援業務等委託契約書第 5 9 条の規定に基づく令和 8 年度設計業務委託等技術者単価の変動による変更

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 5 月 2 9 日
契 約 業 者 名	(株) スタッド
契 約 業 者 の 住 所	日野市大坂上1-32-5
業 務 の 名 称	R8・R9H相武国道管内道路許認可審査・適正化指導業務
業 務 場 所	相武国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・道路許認可審査・適正化指導業務 1式
履 行 期 間 (自)	令和 8 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和10年 3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	77,495,000円(税込み)
変 更 金 額	+ 15,103,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	92,598,000円(税込み)
変 更 理 由	1. 道路許認可審査・適正化指導業務 令和7年度に八王子南バイパス及び日野バイパスの一部が供用開始されたことに伴い、本業務における道路管理に関する審査件数が増加し、同時に実施する件数が増えたため、「道路許認可審査業務及び適正化指導業務(追加)」を追加する。