

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 6 月 1 9 日
契 約 業 者 名	R 8 J 相武国道事務所管内国道 2 0 号橋梁点検他業務 長大・長大テック設計共同体 代表事業者 (株) 長大 東京支社
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区勝どき 1 - 3 - 1 3
業 務 の 名 称	R 8 J 相武国道事務所管内国道 2 0 号橋梁点検他業務
業 務 場 所	相武国道事務所管内国道 2 0 号
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 8 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 9 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	6 1 , 0 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 9 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	6 3 , 0 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	土木設計業務等委託契約書第 5 8 条の規定に基づく令和 8 年 4 月より適用する 「設計業務等標準積算歩掛等」による変更