

(第 1 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年9月24日
契約業者名	川上建設株式会社
契約業者の住所	栃木県鹿沼市緑町一丁目 1 番 2 0 号
工事の名称	R 7 小山出張所管内交通安全対策工事
工事場所	栃木県佐野市植下町地区外 4 箇所
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	小山市栗宮地区 道路土工 舗装工 縁石工
工期 (自)	令和7年9月8日
工期 (至)	令和8年8月20日
変更前の契約金額 (税込)	1 2 7 , 6 0 0 , 0 0 0 -
変更金額 (税込)	+ 3 , 6 7 4 , 0 0 0 -
変更後の契約金額 (税込)	1 3 1 , 2 7 4 , 0 0 0 -
変更理由	(小山市栗宮地区) 現地精査及び用地取得の結果、道路土工、舗装工、縁石工を数量変更(増)とする。 また、警察協議の結果、作業時間を 昼間 9 : 0 0 ~ 1 7 : 0 0 夜間 2 1 : 0 0 ~ 5 : 0 0 に変更する。

(第 2 回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年8月17日
契約業者名	川上建設株式会社
契約業者の住所	栃木県鹿沼市緑町一丁目 1 番 2 0 号
工事の名称	R 7 小山出張所管内交通安全対策工事
工事場所	栃木県佐野市植下町地区外 6 箇所
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	【植下町地区】 道路土工、舗装工、縁石工、区画線工 【中田地区】 区画線工 【三杉町地区】 区画線工 【栗宮地区】 道路土工、舗装工、縁石工道路附属施設工、交通安全対策工、 構造物撤去工、仮設工 【下渋垂町地区】 道路土工、舗装工、構造物撤去工 【横倉新田地区】 標識工、仮設工 【下羽田地区】 区画線工、仮設工
工期 (自)	令和7年9月8日
工期 (至)	令和8年9月4日
変更前の契約金額 (税込)	¥131, 274, 000
変更金額 (税込)	¥31, 306, 000
変更後の契約金額 (税込)	¥162, 580, 000
変更理由	現地精査の結果、数量の変更を行ったため。