

(第 1 回) 契約の内容

契約変更年月日	令和8年6月16日
契約業者名	株式会社丸電
契約業者の住所	埼玉県さいたま市西区三橋五丁目 1 8 3 4 番地 1
工事の名称	R 7 国道 4 号宇都宮国道光ケーブル移設工事
工事場所	栃木県宇都宮市平出工業団地地先外 3 箇所
工事種別	通信設備工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	「令和 8 年 4 月より適用する土木工事工事費積算要領及び基準の運用」に係る特例措置による変更
工期 (自)	令和8年4月1日
工期 (至)	令和8年12月26日
変更前の契約金額 (税込)	¥63, 800, 000
変更金額 (税込)	¥2, 420, 000
変更後の契約金額 (税込)	¥66, 220, 000
変更理由	「令和 8 年 4 月より適用する土木工事工事費積算要領及び基準の運用」に係る特例措置による変更

(第 2 回) 契約の内容

契約変更年月日	令和8年8月7日
契約業者名	株式会社 丸電
契約業者の住所	埼玉県さいたま市西区三橋五丁目 1 8 3 4 番地 1
工事の名称	R 7 国道 4 号宇都宮国道光ケーブル移設工事
工事場所	栃木県宇都宮市平出工業団地地先外 3 箇所
工事種別	通信設備工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	1. 有線通信設備工 (増) 2. 埋設管路工 (増) 3. 仮設工 (増)
工期 (自)	令和8年4月1日
工期 (至)	令和8年12月26日
変更前の契約金額 (税込)	¥66, 220, 000
変更金額 (税込)	¥4, 620, 000
変更後の契約金額 (税込)	¥70, 840, 000
変更理由	1. 現地調査の結果、ケーブル受金物とケーブル銘板を追加する必要があるため。 2. 警察協議により作業時間帯を夜間へ変更する必要性が生じた施工地区 (築瀬地区) があるため。 3. 警察協議により交通信号機改修を実施する必要性が生じたため。 4. ケーブル施工に必要な管路がないことが判明したため、埋設管路工を追加する。